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Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г.

Москва "О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении

строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов

капитального строительства"

В соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства.

2. Установить, что в отношении объектов капитального строительства,
финансируемых полностью или частично с привлечением средств федерального
бюджета:

а) если подготовка проектной документации завершена и принята заказчиком по
акту приемки выполненных работ до вступления в силу настоящего
постановления, заказчик проектной документации вправе направить ее на
государственную экспертизу без проведения дополнительных работ, связанных
с осуществлением расчета размера затрат на проведение строительного
контроля;

б) отсутствие расчета размера затрат на проведение строительного контроля в
проектной документации, представленной на государственную экспертизу, в
случае, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, а также в случае если
государственная экспертиза проектной документации не завершена до
вступления в силу настоящего постановления, не является основанием для
подготовки отрицательного заключения государственной экспертизы проектной
документации;

в) при отсутствии в проектной документации расчета размера затрат на
проведение строительного контроля финансирование расходов на его
осуществление производится за счет средств, предусмотренных на
непредвиденные работы и затраты в сводном сметном расчете стоимости
строительства, в размере, не превышающем размер, рассчитанный в
соответствии с пунктом 15 Положения, утвержденного настоящим
постановлением, за исключением случаев, если затраты на проведение
строительного контроля на дату вступления в силу настоящего постановления
превысили установленный размер.

Председатель Правительства Российской Федерации

В. Путин

Положение о проведении строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального
строительства
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения строительного
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта (далее - строительство) объектов капитального строительства
независимо от источников их финансирования, а также порядок определения
размера затрат на проведение строительного контроля и численности
работников, осуществляющих строительный контроль, по объектам,
финансируемым полностью или частично с привлечением средств
федерального бюджета.

2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при
строительстве объектов капитального строительства на соответствие
требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации,
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана
земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения
безопасности зданий и сооружений.

3. Строительный контроль проводится:

лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик);

застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку
проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору
для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации) (далее - заказчик).

4. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика
и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по
осуществлению такого контроля.

5. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает
проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и
оборудования, поставленных для строительства объекта капитального
строительства (далее соответственно -продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и
хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических
операций при осуществлении строительства объекта капитального
строительства;

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых
последующими работами (далее -скрытые работы), и промежуточная приемка
возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта
капитального строительства, участков сетей инженерно-технического
обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством
объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей
документации, результатам инженерных изысканий, требованиям
градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

6. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение
следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения
подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его
результатов;

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению
правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности
документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения
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подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций
по осуществлению строительства объектов капитального строительства и
достоверности документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и
промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на
безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-
технического обеспечения;

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного
строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе
рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям
градостроительного плана земельного участка, требованиям технических
регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или)
заключенным договором.

7. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в
процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов
поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее
соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов,
стандартов и сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в
установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции
своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей
установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

8. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения
выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции,
хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до
подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей
документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

9. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по
строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:

соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических
операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов,
сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий,
градостроительному плану земельного участка;

соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов
требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а
также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

10. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение
последующих работ запрещается.

11. В случае если контрольные мероприятия выполняются в соответствии с
пунктами 5 и 6 настоящего Положения совместно подрядчиком и заказчиком,
подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения
этих мероприятий не позднее, чем за 3 рабочих дня.

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился
для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в
отсутствие заказчика.

12. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем
составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему
соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных
мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в
2 экземплярах и подписываются их представителями.
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В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения,
подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия
обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам
контрольного мероприятия.

13. На объектах капитального строительства, возводимых полностью или
частично с привлечением средств федерального бюджета, осуществление
подрядчиком строительного контроля финансируется за счет накладных
расходов подрядчика, предусмотренных в цене договора строительного
подряда.

14. Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного контроля
при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых
полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, и
нормативы численности работников заказчика, на которых в установленном
порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля,
определяются согласно приложению.

15. Размер затрат заказчика на осуществление строительного контроля при
строительстве объектов капитального строительства, финансируемых
полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета,
определяется исходя из общей стоимости строительства, за исключением
расходов на приобретение земельных участков, в базисном уровне цен по
состоянию на 1 января 2000 г. (без налога на добавленную стоимость) путем
расчета с применением нормативов расходов заказчика, определенных в
приложении к настоящему Положению, и указывается в главе 10 сводного
сметного расчета стоимости строительства отдельной строкой "Строительный
контроль".

Внимание!
У этого документа есть приложения, которые можно скачать по адресу:
http://www.rg.ru/pril/40/95/97/prilojenie.JPG
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